

DODATOK č.1

k zmluve o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.,
Obchodného zákonníka

Názov stavby: „Vyšné Remety – Zateplenie budovy Materskej školy“

čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec Vyšné Remety

Obecný úrad Vyšné Remety 112, 072 41 Remetské Hámre
IČO:00326020

Ing. Martin Dolinič - starosta obce

Tel. č./fax: +421566595239

E-mail: vysneremety@lekosonline.sk

a

Zhotoviteľ:

ZEPO, spol. s r. o.

Priemyselná 16

071 01 Michalovce

IČO:36202053

IČ DPH:Sk2020040341

Štatutárny orgán: **Ing. Viktor Jozef** - konateľ spoločnosti

Bankové spojenie: OTP, Banka Slovensko

č.ú.:SK485200000000004794581

Tel. č.:056/6884832, 6432554

E-mail: zepomi@stonline.sk

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 15.11.2017 na zhotovenie stavby „**Vyšné Remety – Zateplenie budovy Materskej školy**“, ktorý zohľadňuje nasledujúce zmeny:

čl. V
Cena predmetu zmluvy

V.1. Cena za realizáciu predmetu obstarávania je špecifikovaná v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena predmetu obstarávania, ktorú je možné zmeniť o cenové vplyvy vyjadrené o pomocou pomeru indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor, resp. smer výstavby, publikovaného ŠÚ SR za dohodnuté obdobie a rovnakého druhu indexu za obdobie, ktoré predchádzalo dňu podania ponuky.

Cena za zhotovenie diela:

Cena za predmet obstarávanie bez DPH 73.716,51 EUR

DPH 20 % 14.743,30 EUR

Celková cena s DPH 88.459,81 EUR

Súčasťou dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 15.11.2017 je:

Príloha č. 1 Rekapitulácia objektov stavby k súpisu prác podľa korekcie a
Príloha č.2 Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov. Dodatok č.1 je vypracovaný vo dvoch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné strany obdržia po 1 vyhotovení.

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 15.11.2017.

Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

V Michalovciach, dňa: 3.04.2019

.....

Za zhotoviteľa
Ing. Viktor JOZEF - konateľ firmy
ZEPO, spol. s r. o
Priemyselná 16, Michalovce

ing. Martin Dolinič - starosta
obce Vyšné Remety

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Vyšné Remety - Zateplenie budovy Materskej školy

Názov objektu

JKSO

EČO

Miesto

Vyšné Remety

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Vyšné Remety

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

31.3.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	26 731,66	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	28 774,32	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	15 835,63	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	9 690,96	11 Korekcia	-8 728,64	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	102,02			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	1 310,56			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	82 445,15	12 DN (r. 8-11)	-8 728,64	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	73 716,51
24 DPH 20,00 % z 73 716,51	14 743,30
25 Cena s DPH (r. 23-24)	88 459,81

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kľzavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00