





Dodávateľ IČO: 36202053 DIČ: 2020040341 IČ DPH: SK2020040341 ZEPO, spol. s r.o.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20200015 Variabilný symbol: 20200015		
Priemyselná 16 07101 Michalovce Prevadzka Tel: 056/6432554 Fax: 056/6884832 Peňažný ústav: OTP a.s. Michalovce IBAN: SK48 5200 0000 0000 0479 4581 Účet / kód: 4794581 / 5200 SWIFT: OTPVSKBX		Odberateľ: Obec Vyšné Remety Vyšné Remety 112 072 41 Vyšné Remety		
Obchodný register Okresného súdu Košice 1 Oddiel: Sro. vložka číslo: 11993/V Objednávka č. ZoD dátum: 15.11.2017 Dodací list č.: Stredisko: 06		IČO: 00326020 DIČ: 2020752481		
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 26.05.2020 Dátum splatnosti: 09.06.2020 Daňová povinnosť: 26.05.2020 Dátum dodania: 26.05.2020		
Fakturuje Vám		MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH		
stavebné práce prevedené podľa priloženého súpisu vykonaných prác - korekcia na stavbe "Vyšné Remety-Zateplenie budovy Materskej školy" na základe Zmluvy o dielo zo dňa 15.11.2017 a dodatku č. 1 zo dňa 3.4.2020 v celkovej sume		1,000 73 716,51 20,00 73 716,51 Celkom bez DPH : 73 716,51 EUR		
Rozpis DPH v EUR				
Sadzba DPH		Základ DPH	DPH	Celkom
základna 20%		73 716,51	14 743,30	88 459,81
Sučet		73 716,51	14 743,30	88 459,81
Celkom :			88 459,81 EUR	
Uhradiť :			88 459,81 EUR	


ZEPO, spol. s r.o.
 Priemyselná 16
 071 01 Michalovce
 IČO: 36202053
 IČ DPH: SK2020040341


vystavil: Ing. Viktor Jozer

27.05.2020

KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ - korekcia



Názov stavby	Vyšné Remety - Zateplenie budovy Materskej školy	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Vyšné Remety
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Vyšné Remety		
Projektant			
Zhotoviteľ	ZEPO, spol. s r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	26.5.2020		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	26 731,66	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	28 774,32	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	15 835,63	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	9 690,96	11	Korekcia	-8 728,64	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	102,02				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	1 310,56				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		82 445,15	12	DN (r. 8-11)	-8 728,64	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 73 716,51
27.05.2020		25 Cena s DPH (r. 23-24)
		88 459,81
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpochty
Zhotoviteľ		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kízavá doložka
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + -